

3조_건전지

[illegible]

11/7	가능 추가	기능 추가 하기	[로그]	김지영	11/04	11/04	완료		
				전현	11/05	11/07	완료		
				홍기연	11/05	11/05	완료		
	문서 · 산출물	요구사항 정의서						보류	
		기획서	[이커백서]	전현	11/01	11/01		완료	
		이커백서 다이어그램						보류	
		홈도/사후스/유스케이스						보류	
		발표 스프린트 발표		김지영	11/06	11/06		완료	
	배우	공부	전현	11/06	11/07		완료		
	스프린트 5	수정	프로토타입 수정		김지영	11/11	11/11	완료	
알림 기능 추가				김지영	11/11	11/11	완료		
대형 탭				홍기연	11/11	11/11	완료		
상대방 게시물 확인				홍기연	11/11	11/11	완료		
벗지 박연드				신원서	11/11	11/11	완료		
대형 테이블				신원서	11/11	11/11	완료		
깃 정리			[로그]	홍기연	11/12	11/12	완료		
대시보드			관리자용 대시보드		전현	11/12	11/12	완료	
					박민상	11/12	11/12	완료	
					김지영, 박민상, 신원서	11/12	11/12	완료	
				김지영, 박민상, 신원서	11/12	11/12	완료		
테스트		테스트	[시나리오]	홍기연	11/12	11/12	완료		
			[성능평가 보고서]	전현	11/14	11/14	완료		
배포		ECR, EC2 git action 도전 AWS 배포		전현	11/12	11/12	완료		
				김지영	11/12	11/14	완료		
				박민상	11/12	11/13	완료		
		산출물	프로토타입 계획서	[기획서]	박민상	11/12	11/12	완료	
			시연 영상		전현	11/14	11/14	완료	
			발표 스크립트	[발표 스크립트]	전현	11/14	11/14	완료	
			요구사항 정의서, 시스템 이커백서	[이커백서]	전현	11/12	11/12	완료	
			성능 평가 결과서 작성	[성능평가 보고서]	전현	11/14	11/14	완료	
			발표 PPT 1차	[PPT]	전현	11/13	11/14	완료	
			연도형 자료준비		홍기연, 김지영, 신원서	11/14	11/14	완료	
			연도형 자료준비		신원서, 홍기연, 김지영	11/15	11/15	완료	
	4차 연도형		정지우 연도형 연도형					완료	
	대우리		테스트	성능평가	[성능평가 결과서]	신원서	11/17	11/17	완료
				대시보드 자체의 넘어가기 > 하이브리드		홍기연	11/17	11/18	완료
수정		최종 산출물 문서 수정		전현	11/17	11/20	완료		
		UI 수정		홍기연	11/17	11/17	완료		
		최종 ppt 수정		전현	11/17	11/19	완료		
		최종 코드 수정 및 git 정리		홍기연, 신원서	11/17	11/18	완료		
발표준비		발표 스크립트	[스크립트]	김지영	11/17	11/19	완료		
		예산 물론 리스트업		박민상	11/17	11/20	완료		
		시연영상 편집	[영상]	홍기연	11/17	11/18	완료		
		git	[로그]	전현	11/18	11/20	완료		
	발표 검토		전현	11/19	11/19	완료			
	수정	[로그]	전현	11/19	11/20	완료			
	리허설		전현	11/20	11/20	완료			
	수문식		전현	11/21	11/21	완료			